Sprint Review

Nome do Projeto: Ei vizinho!

Data de entrega: 7 de Janeiro de 2025

Back-end: CRUD de Alertas

Descrição: Implementação do CRUD de alertas de incidentes no backend, permitindo a criação, leitura, atualização e exclusão de alertas.

Feedback: A funcionalidade está operacional, mas se fazem necessárias alterações na obtenção de endereço.

Pontos positivos:

- Funcionalidade operando conforme o esperado.
- O CRUD está bem estruturado, com validação na entrada de dados.

Pontos de melhoria:

• Trocar a API de Geolocalização para a do Google Maps.

Prioridade:

- Melhorar a geolocalização, substituindo a API atual pela do Google Maps.
- Adicionar suporte a mídias nos alertas.

Próximas etapas:

 Implementar novos endpoints para futuras funcionalidades, como filtragem de alertas.

Mobile: Listagem, Criação e Detalhamento de Alertas

Descrição: Desenvolvimento da interface para listagem, criação e detalhamento dos alertas no aplicativo.

Feedback: A interface é intuitiva, mas é necessário maior feedback visual ao usuário e acrescentar opções de edição e exclusão na listagem de alertas.

Pontos positivos:

- Interface limpa
- Navegação entre telas.

Pontos de melhoria:

- Adicionar feedback visual durante a criação de alertas (ex.: toasts de sucesso ou erro).
- Melhorar a atualização da listagem de alertas.

Prioridade:

- Implementar funcionalidades de edição e exclusão na listagem de alertas.
- Adicionar minimap no detalhamento dos alertas
- Incluir um input de localização na criação de alertas.

Próximas etapas:

 Focar na melhoria do feedback visual e concluir o CRUD de alertas no mobile, incluindo a edição e exclusão na listagem.

Back-end e Mobile: Módulos de Autenticação

Descrição: Implementação dos módulos de autenticação tanto no back-end quanto no mobile.

Feedback: Não conseguimos concluir essa funcionalidade devido à falta de tempo.

Pontos de melhoria:

Melhor planejamento e distribuição de tempo para evitar atrasos.

Prioridade:

• Concluir os módulos de autenticação para garantir segurança no sistema.

Próximas etapas:

Priorizar a implementação dos módulos de autenticação na próxima sprint.

Conclusão:

Na Sprint 1, conseguimos completar a implementação do CRUD de alertas no backend e a listagem e criação de alertas no mobile. Contudo, o módulo de autenticação não foi concluído devido a desafios com o tempo. A principal prioridade para a próxima sprint será a conclusão da autenticação, além de melhorias nas funcionalidades de alertas no backend e no mobile, como geolocalização e feedback visual.